Augustów, dn. 07 lutego  2014 r.

Dotyczy : postępowania na Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na wykonanie płyty lądowiska, zadaszenia podjazdu dla 2 karetek, usytuowania zbiorników z gazami medycznymi na placu szpitalnym wraz z rozprowadzeniem ich na salach SOR/Izba Przyjęć  i OA i IT oraz wykonanie projektu wielobranżowego na modernizację SOR/Izby Przyjęć  ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami i opiniami technicznymi przewidzianymi dla tego rodzaju inwestycji 

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

Zgodnie z punktem III. SIWZ „Okres i warunki realizacji zamówienia” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał projekt w terminie do 20.03.2014 r. Wymagany termin zakończenia całości prac do dnia 20.03.2014 r. wydaje się zupełnie nierealny. Standardowa procedura dotycząca uzyskania dokumentów formalno – prawnych wygląda następująco :

- uzyskanie DLiCP – 8 – 12 tygodni

- uzyskanie Decyzji Środowiskowej – 3 – 6 miesięcy

- opracowanie mapy do celów projektowych – ok. 2 tygodni

- operat dendrologiczny i uzyskanie zgody na wycinkę drzew, WTP od gestorów mediów – do 8 tygodni

- opracowanie dokumentacji projektowej – ok. 3 tygodni

- uzgodnienia z gestorami sieci zewnętrznych – ok. 2 tygodni

- uzyskanie pozwolenia na budowę – ok. 8 tygodni

- uprawomocnienie się decyzji – ok. 2 tygodni


Wykonawca uważa, że biorąc pod uwagę samo wykonanie map geodezyjnych, wykonanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskania pozwolenia na budowę, wysoce optymistycznie wydaje się termin 6 miesięcy od podpisania umowy o pracę projektowe.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę terminu wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowej, z ekspertyzą konstrukcyjną wraz z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami na budowę.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia.
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