Augustów, dn. 27 maja  2014 r.

Dotyczy : postępowania na Wykonanie  dokumentacji projektowo-kosztorysowej  na wykonanie płyty lądowiska, zadaszenia podjazdu dla 2 karetek, usytuowania zbiorników z gazami medycznymi na placu szpitalnym wraz z rozprowadzeniem ich na salach SOR/Izba Przyjęć  i OA i IT oraz wykonanie projektu wielobranżowego na modernizację SOR/Izby Przyjęć  ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, ekspertyzami i opiniami technicznymi przewidzianymi dla tego rodzaju inwestycji 

Odpowiadając na zapytania oferentów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie wyjaśnia co następuje :

1. Działając w trybie art. 38 ust. 1 z zw. Z ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o : zmianę terminu wykonania projektu koncepcyjnego i wydłużenie do 3 tygodni. W rozdz. III SIWZ Zamawiający określił termin wykonania projektu koncepcyjnego „do 2 tygodni od podpisania umowy”. Zgodnie z pkt 8 i 8 a zawartym w rozdziale II SIWZ, aby wykonać koncepcję wybrany Wykonawca winien wykonać szereg czynności, w szczególności inwentaryzację istniejącego miejsca przeznaczonego do startów i lądowań na bazie którego ma powstać lądowisko, dokonać wizji lokalnej DOR/Izby Przyjęć, analizy techniczno – ekonomicznej wykonania lądowiska, wstępnego opracowania geodezyjnego i usytuowania lokalizacji lądowiska, aby mogła być zatwierdzona przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie, a także opracować wstępny kosztorys przedmiotu zamówienia. Zakres prac do przygotowania koncepcji jest znaczny i aby koncepcja ta miała praktyczne znaczenie i nie była poprawiana i zmieniana wielokrotnie, czas na opracowanie tej koncepcji jest zbyt krótki. Podkreślić należy, że w interesie Zamawiającego leży, aby koncepcja ta została opracowana w sposób solidny, a do tego potrzebny jest czas. Z doświadczenia firmy, z przekonaniem można stwierdzić, że nie będzie to czas stracony.
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Wprowadzenie następującego zapisu do umowy : „W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, posadowienie lądowiska na przewidzianej przez Zamawiającego działce, Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty opracowania dokumentacji projektowej wg poczynionych przez niego nakładów rzeczowo – finansowych.”
Ze względu na fakt, że realizowane lądowisko na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, znajduje się na obszarze Natura 2000 oraz SIWZ nie wskazuje cech działek na których ma znajdować się lądowisko, takich jak usytuowanie terenu, ilość nasadzenia w wysokie drzewa, przyległa zabudowa i jej wysokość, itp., istnieje zagrożenie, że Zamawiający w ogóle nie uzyska wymaganego zezwolenia na wykonanie planowanego lądowiska na wskazanych działkach.
Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający zamierza zlecić nadzór autorski nad dokumentacją projektową Wykonawcy odrębnym zamówieniem ?
Tak – nadzór nad dokumentacją projektową i nadzór w trakcie budowy.

4. Czy teren, na którym zlokalizowane ma być lądowisko dla śmigłowców objęty jest

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP)? A jeśli tak, to czy

zapisy w MPZP nie zakazują lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na tym terenie?
Teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zapisy w MPZP nie zakazują lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na tym terenie.
5. . W rozdziale II „Przedmiot zamówienia składa się z” w punkcie 2.:” zapisano:

„Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz wytypowanie drzew niezbędnych do wycięcia z uwagi na kolizję z przedmiotową inwestycją”.

Jak należy postąpić, w przypadku, gdy wytypowane do wycięcia drzewa będą się

znajdowały na sąsiednich działkach, do których inwestor nie posiada tytułu prawnego,

a właściciele sąsiednich działek nie wyrażą zgody na usunięcie ww. drzew? Brak zgody na usuniecie drzew uniemożliwi zgodne z przepisami zaprojektowanie

lądowiska dla śmigłowców.
Zakres wycinki został uzgodniony.
6. . W rozdziale II „Dokumentacja składać się powinna z:” pkt. 7 ppkt d. powołano się

na: „Ustawę Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późn. zm. (tekst jednolity

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 )” Ww. ustawa jest aktem prawny, który wygasł i stracił moc prawną. Prosimy o jego wykreślenie i zastąpienie go aktualnym: „Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409)”.
Zamawiający dokonuje takiej zmiany.

7. W rozdziale II „Dokumentacja składać się powinna z:” pkt. 7 ppkt e. powołano się

na: „Ustawę o Ratownictwie Medycznym i Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 3 listopada 2011roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego ( Dz.U.

Nr 237 poz. 1420)”,

Nastąpiło zmieszanie odwołania dwóch aktów prawnych Ustawy i Rozporządzenia.

Prosimy o poprawne wskazanie aktów prawnych, na które chciał się powołać

zamawiający.
Prosimy nie brać pod uwagę Ustawy o Ratownictwie Medycznym.

8. Zapisy wyszczególnione w punktach 3-4 powtórzono w Załączniku nr 7 do SIWZ –

Umowa Projekt.

Prosimy również o korektę ww. zapisów.
Zamawiający dokona takich zmian w Projekcie Umowy.
9. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może trwać nawet ponad

3 miesiące. Zapisy i wytyczne zawarte w decyzji środowiskowej są zobowiązujące

dla Projektanta w trakcie wykonywania projektu budowlano-wykonawczego i mogą

narzucać konkretne zalecenia i rozwiązania projektowe. Brak decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach i wytycznych w niej zawartych uniemożliwia

wykonanie ostatecznej wersji projektu.

Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji projektu budowlanowykonawczego

na czas dłuższy niż 8 tygodni i uzależniony od momentu uzyskania

prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W rozdziale II „Przedmiot zamówienia składa się z:” pkt. 11 zapisano:

„Nadzór autorski w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu.

Czy Zamawiający podtrzymuje, że nadzór autorski ma być pełniony w trakcie

wykonywania projektu? Czy Zamawiający chciał, aby nadzór autorski był pełniony

również w trakcie budowy? W drugim przypadku prosimy o zmianę zapisu.
Tak – nadzór nad dokumentacją projektową i nadzór w trakcie budowy.

11. Czy Zamawiający bierze pod uwagę rozwiązanie polegające na projekcie lądowiska wyniesionego typu lekkiego na konstrukcji stalowej ? Z uwagi na fakt, że projektowane lądowisko znajduje się na działkach, które leżą w granicach obszaru Natura 2000 oraz zadrzewienie działek na których planowane jest zadanie inwestycyjne rozwiązanie przywołane wyżej może znacząco obniżyć koszty realizacji tego zadania. Głównymi czynnikami kosztowymi jest wycinka drzew, nasadzenia kompensacyjne oraz niwelacja terenu. Dodatkowym ryzykiem jest brak możliwości uzyskania pozwolenia na wycinkę tak dużej ilości drzew ( z naszej analizy około 350 sztuk ) z tytułu położenia działek oraz oporu społeczności lokalnej, aby lądowisko naziemne spełniało wszystkie wymagania obowiązujących przepisów a także użytkownika tj. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Przez wyniesienie Zamawiający rozumie zrównanie poziomu płyty lądowiska z poziomem posadzki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Izby Przyjęć.
12. W SIWZ rozdział II punkt 5 zapisano:

„5. Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla całodobowego wyniesionego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą do lądowań w dzień i w nocy”.

Natomiast II punkt 8 zapisano

„8. Przed wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejącego miejsca przeznaczonego do startów i lądowań na bazie którego ma powstać lądowisko oraz dokona wizji lokalnej Szpitalnego Oddziału ratunkowego /Izba Przyjęć w celu prawidłowego sporządzenia dokumentacji projektowej, którą   należy  poprzedzić sporządzeniem Koncepcji  (analizy techniczno-ekonomicznej) i zatwierdzonej przez Zamawiającego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie ( w zakresie lokalizacji lądowiska ).”
Ponieważ zapisy dot. typu lądowiska w tych punktach są sprzeczne mamy pytanie, jakie lądowisko ma zostać zaprojektowane wyniesione (np. na dachu lub na konstrukcji wyniesionej) czy naziemne.

Przez wyniesienie Zamawiający rozumie zrównanie poziomu płyty lądowiska z poziomem posadzki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/Izby Przyjęć.
13. W skład koncepcji lądowiska dla śmigłowców wchodzi również wykonanie projektu ścieżki podejścia i ścieżki wznoszenia dla śmigłowców. W przypadku lądowisk wyniesionych jest to obszar o długości około 7km i szerokości około 0,5km a w przypadku lądowiska naziemnego jest to obszar o długości około 1,4km i szerokości około 0,7km. Uwzględniając powyższe, konieczność zakupu map oraz przetworzenia wszystkich danych oraz uwzględniając czas potrzebny na analizę sposobu posadowienia lądowiska, drogi komunikacji itp. poprawne wykonanie koncepcji lądowiska w terminie 2 tygodni może być niezwykle trudne do wykonania.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu wykonania koncepcji z 2 tygodni do 4 tygodni?

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. W formularzu oferty punkt 5 zapisano:.

„5. Akceptujemy termin wykonania umowy: wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej, z ekspertyzą konstrukcyjną wraz z wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami na budowę – nie później niż …. tygodni od daty zawarcia umowy.

Termin złożenia kompletu dokumentów potwierdzony będzie przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego (załącznik do wzoru umowy)”

Wykonawca dokumentacji nie ma wpływu na terminy wydawania opinii czy pozwoleń przez organa administracji samorządowej i są one od niego niezależne.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zobowiązanie dotyczyło czasu wykonania „pełno branżowej dokumentacji projektowej, z ekspertyzą konstrukcyjną”?

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów zapisanych w SIWZ.
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